

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado

Subcomité Sectorial de Seguridad y Paz Social

**PRE CIERRE DE LOS PROGRAMAS,
ACCIONES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
2018**

Tercera Sesión Ordinaria 2018



PROYECTOS 2018

RECURSO PROPIO

208 millones 921 mil 038 pesos

	Policía Procesal en Benito Juárez	\$ 7,313,185.00		Base de operaciones en el municipio de Tulum	\$ 8,781,161.00
	Policía Procesal Cozumel	\$ 7,472,105.00		Base de operaciones en el Municipio de Benito Juárez	\$14,873,130.00
	Policía Procesal Solidaridad	\$ 7,472,108.00		Base de operaciones en el Municipio de Cozumel	\$ 5,797,150.00
	Base de operaciones en el municipio de Puerto Morelos	\$ 6,216,300.00		Base de operaciones en el Municipio de Solidaridad	\$ 13,786,330.00
	Compra de edificio no residencial para la puesta en marcha de la Base de Operaciones en Puerto Morelos	\$ 7,500,000.00		Compra del equipamiento tecnológico para la obra del filtro policial de Chetumal	\$ 8,497,998.00

RECURSO PROPIO

208 millones 921 mil 038 pesos



Playa Segura (Compra de 50 cuatrimotos)

\$ 16,634,400.00



Elaboración del Diagnóstico para la Construcción del Centro de Reinserción Social Varonil en la Zona Norte

\$ 5,220,000.00



Equipamiento de UMECAS

\$ 155,630.00



Adquisición de Brazaletes

\$ 4,746,661.18



Dignificación salarial (homologación)

\$ 84,070,516.00



Dignificación salarial (26 promociones)

\$ 307,114.00



Dignificación salarial (160 becas para los hijos de los policías)


Beca Mensual:
\$ 1,000.00



Dignificación salarial (incremento de seguro de vida de los policías por muerte)

Accidental :\$1, 500,000
Natural: \$1,000,000

MAPEO GEOGRÁFICO DE PROYECTOS



Policía Procesal en Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad.



Base de Operaciones en el Municipio de Puerto Morelos, Tulum, Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad.



Equipamiento Filtro Policial.



Playa Segura.



Elaboración del diagnóstico para la Construcción del Centro de Reinserción Social Varonil en la Zona Norte.



Equipamiento de UMECAS, Adquisición de Brazaletes.



Dignificación salarial (homologación, promociones, becas, incremento seguro de vida)

RECURSO FASP

110 millones 901 mil 679 pesos



Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública

\$ 22,689,000.00



Modelo Nacional de Policía en
Funciones de Seguridad Procesal

\$ 525,284.00



Sistema Nacional de Información

\$ 15,415,000.00



Fortalecimiento al Sistema
Penitenciario Nacional

\$ 4,588,000.00



Sistema Nacional de Atención de
Llamadas de Emergencia y
Denuncias Ciudadanas

\$ 20,250,000.00



Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa Especializada del
Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes

\$ 76,560.00



Red Nacional de
Radiocomunicaciones

\$ 20,674,544.82



Fortalecimiento de las Unidades
Estatales de Supervisión a Medidas
Cautelares y Suspensión del
Proceso

\$ 1,156,560.00



Fortalecimiento de Programas
Prioritarios Locales de las
Instituciones de Seguridad
Pública e Impartición de Justicia

\$ 12,431,099.60



Acreditación (certificación) de
Establecimientos Penitenciarios

\$ 13,095,631.00

MAPEO GEOGRÁFICO DE PROGRAMAS



Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública



Sistema Nacional de Información



Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas



Red Nacional de Radiocomunicaciones



Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia

JOSÉ MARÍA MORELOS

LÁZARO CÁRDENAS

ISLA MUJERES

BENITO JUÁREZ

PUERTO MORELOS

SOLIDARIDAD


COZUMEL

TULUM

FELIPE CARRILLO PUERTO

BACALAR

OTHÓN P. BLANCO



MAPEO GEOGRÁFICO DE PROGRAMAS



Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal



Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional



Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes



Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso (Equipamiento)



Acreditación (certificación) de Establecimientos Penitenciarios

JOSÉ MARÍA MORELOS

LÁZARO CÁRDENAS

ISLA MUJERES

BENITO JUÁREZ

PUERTO MORELOS

SOLIDARIDAD


COZUMEL

TULUM

FELIPE CARRILLO PUERTO


BACALAR


OTHÓN P. BLANCO








EJECUCIÓN DE PROYECTOS RECURSO PROPIO 2018


NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 100%	
 <p data-bbox="275 1189 817 1222">BASE DE OPERACIONES TULUM</p>	AVANCE FINANCIERO 34%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$2,963,126.86	Gastos de operación como son: luz, agua, internet, arrendamiento del edificio, alimentación al personal operativo y suministro de combustible.

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 100%	
 <p data-bbox="206 1186 886 1222">BASE DE OPERACIONES BENITO JUÁREZ</p>	AVANCE FINANCIERO 28%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$4,214,692.89	Gastos en materiales y suministros (alimentación, combustible, papelería y material de limpieza.) y servicios generales (servicios básicos; luz, agua, internet).

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 100%	
 <p data-bbox="254 1189 835 1222">BASE DE OPERACIONES COZUMEL</p>	AVANCE FINANCIERO 54%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$3,121,989.09	Equipamiento de áreas administrativas, operativas, y la ejecución de gastos en materiales y suministros (alimentación, combustible, papelería y material de limpieza.) y servicios generales (servicios básicos; luz, agua, internet).


NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 100%	
 <p>BASE DE OPERACIONES SOLIDARIDAD</p>	AVANCE FINANCIERO 23%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$3,205,112.15	<p>Se equiparon las áreas administrativas, operativas, comedor, área medica y de psicología, dormitorios, un sistema de video-vigilancia y aires acondicionados. La ejecución de gastos en materiales y suministros (alimentación, combustible, papelería y material de limpieza.) y servicios generales (servicios básicos; luz, agua, internet).</p>

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO CANCELADO	
 <p data-bbox="175 1239 914 1275">BASE DE OPERACIONES PUERTO MORELOS</p>		
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$0.00	<p>Derivado del cambio de titular de la SSP, se realizó un análisis de los proyectos y se determinó que para la estrategia operativa que se esta implementando, el proyecto de la Base de Operaciones de Puerto Morelos es considerado no viable, por lo que le hemos solicitado a la SEFIPLAN la cancelación del mismo, así como el redireccionamiento de los recursos correspondientes, para destinarlos al proyecto de remodelación y equipamiento de la Academia Estatal de Seguridad Pública de la zona norte.</p>


NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO CANCELADO	
 <p>COMPRA DE EDIFICIO NO RESIDENCIAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA BASE DE OPERACIONES EN PUERTO MORELOS</p>		
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$0.00	Derivado del cambio de titular de la SSP, se realizó un análisis de los proyectos y se determinó que para la estrategia operativa que se esta implementando, el proyecto de la Base de Operaciones de Puerto Morelos es considerado no viable, por lo que le hemos solicitado a la SEFIPLAN la cancelación del mismo, así como el redireccionamiento de los recursos correspondientes, para destinarlos al proyecto de remodelación y equipamiento de la Academia Estatal de Seguridad Pública de la zona norte.


NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO CANCELADO	
 <p>POLICÍA PROCESAL BENITO JUÁREZ</p>		
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$0.00	<p>Derivado del cambio de titular de la SSP, se realizó un análisis de los proyectos y se determinó que para la estrategia operativa que se esta implementando, el proyecto de la Policía Procesal de Benito Juárez es considerado no viable, por lo que le hemos solicitado a la SEFIPLAN la cancelación del mismo, así como el redireccionamiento de los recursos correspondientes, para destinarlos al proyecto de remodelación y equipamiento de la Academia Estatal de Seguridad Pública de la zona norte.</p>


NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO CANCELADO	
 <p>POLICÍA PROCESAL COZUMEL</p>		
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$0.00	<p>Derivado del cambio de titular de la SSP, se realizó un análisis de los proyectos y se determinó que para la estrategia operativa que se esta implementando, el proyecto de la Policía Procesal de Cozumel es considerado no viable, por lo que le hemos solicitado a la SEFIPLAN la cancelación del mismo, así como el redireccionamiento de los recursos correspondientes, para destinarlos al proyecto de remodelación y equipamiento de la Academia Estatal de Seguridad Pública de la zona norte.</p>


NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO CANCELADO	
 <p>POLICÍA PROCESAL SOLIDARIDAD</p>		
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$0.00	<p>Derivado del cambio de titular de la SSP, se realizó un análisis de los proyectos y se determinó que para la estrategia operativa que se esta implementando, el proyecto de la Policía Procesal de Solidaridad es considerado no viable, por lo que le hemos solicitado a la SEFIPLAN la cancelación del mismo, así como el redireccionamiento de los recursos correspondientes, para destinarlos al proyecto de remodelación y equipamiento de la Academia Estatal de Seguridad Pública de la zona norte.</p>

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 100%	
 <p>ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL EN LA ZONA NORTE</p>	AVANCE FINANCIERO 100%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$5,220,000.00	Proyecto concluido.

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 100%	
 <p>EQUIPAMIENTO DE UMECAS</p>	AVANCE FINANCIERO 61%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$95,004.00	En proceso de contratación.

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 100%	
 <p>ADQUISICIÓN DE BRAZALETES</p>	AVANCE FINANCIERO 100%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$ 4,746,661.18	Proyecto concluido.

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 90%	
 <p>COMPRA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA OBRA DEL FILTRO POLICIAL DE CHETUMAL</p>	AVANCE FINANCIERO 90%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$8,497,998.00	En trámite el acta de entrega.


NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 100%	
 <p>PLAYA SEGURA (COMPRA DE 50 CUATRIMOTOS)</p>	AVANCE FINANCIERO 90%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$14,633,400.00	En procedimiento de pago.




EJECUCIÓN DE PROYECTOS RECURSO FASP 2018


NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 12.33%	
 <p>PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA</p>	AVANCE FINANCIERO 12.46%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$2,798,500.00	Saldo por ejercer en proceso

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 96.83%	
 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN	AVANCE FINANCIERO 94.50%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$19,536,786.00	Saldo por ejercer en proceso


NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 22.84%	
 <p>FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</p>	AVANCE FINANCIERO 22.65%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$2,815,688.38	Saldo por ejercer en proceso

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 49.08%	
 <p>FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO</p>	AVANCE FINANCIERO 49.08%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$567,600.01	Saldo por ejercer en proceso

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 0.00%	
 <p>MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL</p>	AVANCE FINANCIERO 0.00%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$0.00	Saldo pendiente de ejercer se encuentra comprometido

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 0.00%	
 <p>FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL</p>	AVANCE FINANCIERO 0.00%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$0.00	Saldo comprometido (54.23%)

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 0.00%	
 <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES</p>	AVANCE FINANCIERO 0.00%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$0.00	Saldo pendiente de ejercer se encuentra comprometido

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 23.31%	
 <p>ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS</p>	AVANCE FINANCIERO 23.31%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$3,052,713.84	Saldo pendiente de ejercer se encuentra comprometido

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 59.95%	
 <p>SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN</p>	AVANCE FINANCIERO 60.02%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$9,251,387.55	Saldo por ejercer en proceso

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO 73.38%	
 <p>SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA</p>	AVANCE FINANCIERO 67.55%	
	MONTO DE EJECUCIÓN	NOTA ACLARATORIA
	\$13,678,778.80	Saldo por ejercer en proceso



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

¡Gracias por su Atención!